



Primijeno: 20. 12. 2020				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
01	426/20	936/27		

A N E K S I

Ugovora za izvođenje radova na održavanju objekata u Kotoru i Beranama a koji su u sastavu DACG

broj: 426/20-01-936/16 od 30.X.2020. godine

Državni arhi Crne Gore, sa sjedištem u Cetinju, ulica Novice Cerovića br. 2, PIB: 02004950, koju zastupa direktorica Tomanović Saša, dipl.pravnik, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

„Bombeton“ d.o.o. Cetinje, sa sjedištem u Cetinju, ulica Peka Pavlovića br 56, PIB 02133539, koga zastupa Nebojša Đukanović, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

Strane ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci koji je kod **Naručioca** zaveden pod brojem 426/20-01-936/16 od 30.X.2020. godine, kojim su regulisana međusobna prava i obaveze za izvođenje radova na održavanju objekata u Kotoru i Beranama a koji su u sastavu DACG po zahtjevu za dostavljanje ponuda br.426/20-01-936/5 od 15.X 2020.godine.

Član 2

Predmet ovog Aneks-a I je dopuna člana 2. Ugovora i glasi:

- **NARUČILAC** će Avansnom uplatom u iznosu od 38.135,96 € (bez uračunatog PDV-a) isplatiti sredstva **IZVOĐAČU**, na osnovu dostavljene avansne situacije i neopozive, bezuslovne i na prvi poziv platave avansne garancije banke u iznosu od 10% na ukupnu vrijednost avansa, kao garanciju za završetak radova u roku navedenim članom 3. ovog Aneksa;
- Avnasna garancije važi 30 dana duže od ugovorenog roka za završetak Ugovora.

Član 3

Predmet ovog Aneksa-a I je produženje roka definisanog članom 4. Ugovora, opisanog u članu 1. ovog Aneksa-a I.

Ugovorne strane su saglasne da je produženje roka neskrivljeno od strane **Izvođača** i da je uslovljeno nepovoljnim vremenskim prilikama i otežanim funkcionisanjem radne snage usljed pandemije izazvane pojavom novog korona virusa.

Zbog navedenih razloga, rok za završetak ugovorenih radova je 20.I.2021. godine.

Član 4

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene, ukoliko nijesu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa I.

Ovaj Aneks I je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

„BOMBETON“ DOO
Izvršni direktor
Nebojša Đukanović



Državni arhiv Crne Gore
Direktor
Tomanović Saša, dipl.pravnik

